HSA GANTT CHART																
WP1: VORBEREITUNG	OCT 22 NOV 22	DEZ 22	JAN 23 Milestone A	FEB 23	MÄR 23	APR 23	MAI 23	JUN 23	JUL 23	AUG 23	SEP 23	OKT 23 NOV 23	DEZ 23	JAN 24	FEB 24	MÄR 24
1.1 Einholung eines Urteils der Ethikkommission1.1.1. Bericht über Forschungsvorhaben schreiben																
1.1.2. Kontaktaufnahme und Bericht schicken1.1.3. Absegnen lassen und ggf.																
Forschungsvorhaben anpassen 1.2 Weiterbildungen																
1.2.1. Social Media Kurs anmelden 1.2.2. Social Media Kurs abschließen																
1.2.3. Distant Reading Kurs anmelden1.2.4. Distant Reading Kurs abschließen1.3 Förderansuchen mit dem ZIM																
1.3.1. Kontaktaufnahme mit Verantwortlichen, Forschungsvorhaben schildern,																
Als Kooperationsprojekt anmelden 1.3.2. Metadatenmanagager*in kennenlernen, regelmäßigen Kontakt pflegen																
1.3.3. Datenmanagementplan erstellen WP2: TAGEBÜCHER BESCHAFFEN			Milestone A													
2.1 Open Call für Tagebücher			Wilestone A													
2.1.1. Werbungscontent erstellen2.1.2. Werbeflächen in Zeitungen kaufen und Werbung schalten																
2.1.3. Social Media Konten erstellen: Facebook, Instagram, Twitter 2.1.4. Inbetriebnahme und Betreuen der																
Social Media Kanäle 2.2 Tagebücher der Projektpartner auswählen																
2.2.1. Kontaktaufnahme mit Landesarchiv und Landesbibliothek, Sichtungstermine																
ausmachen 2.2.2 Treffen mit Verantwortlichen und Auswahl der Tagebucher																
WP3: TAGEBÜCHER SCANNEN 3.1 Tagebücher scannen durch Projektpartner			Milestone A													
3.2 Gespendete Tagebucher in UniBib scannen 3.2.1. Termin bei Universitätsbibliothek ausmachen																
3.2.2. Scannen 3.2.3. Kostenabwicklung																
WP4: TAGEBÜCHER TRANSKRIBIEREN 4.1 Transkribus Credits kaufen								Milestone B								
4.2 Automatische Layout-Analyse 4.3 Korrektur der Layout-Analyse																
4.4 Texterkennungsmodelle erstellen 4.5 Automatische Transkription der																
Texterkennungsmodelle korrigieren WP5: ANNOTIERUNG								Milestone B								
5.1: Close Reading-TEI Adaption-Annotation 5.1.1. Tagebucher durchlesen																
5.1.2. TEI Standard adaptieren und dokumentieren5.1.3. Essenzielle Textstellen in XML annotieren und einer Kategorie zuweisen																
(positiv, neutral, negativ) WP6: DISTANT READING											Milestone C					
6.1 Kontextanalysen (KWIC), Wortassoziationen6.1.1. Für Wortassoziationen: Wortliste zu untersuchender Wörter erstellen																
6.1.2. Für Wortassoziationen: Frage mithilfe der Software "Voyant Tools beantworten -																
"Welche Wörter (Substantive, Verben, Adjektive) werden mit dem Wort/der Phrase X assoziiert?																
6.1.3. Für Kontextanalysen: Frage mithilfe der Software Voyant Tools beantworten – in																
welchem Kontext wird das Wort/die Phrase X verwendet?																
6.1.4. Ergebnisse in Tabelle eintragen 6.2 Stilometrische Auswertung																
6.2.1. Textkorpus in stylo hochladen und Frage beantworten: Welche Gemeinsamkeiten bzw.																
Unterschiede gibt es in Hinblick auf die häufigsten verwendeten Wörter unter den Tagebüchern?"																
6.2.2. Ergebnisse notieren 6.3 Lexikon-basierte Sentimentanalyse																
6.3.1. Ziel der Sentiment Analyse festgelegen																
6.3.2. Auf Basis der in Schritt 5.3. in XML annotierten Textstellen mithilfe XSLT ein Sentimentwörterbuch erstellen																
6.3.3. Sentimentwörterbuch erweitern mit Synonymen und Antonymen																
6.3.4. Für TextBlob eine Funktion definieren, die polarity, "subjectivity und intensity kalkuliert. Basierend auf Threshold,																
Bewertung geben 6.3.5. Sentiment-Analyse durchführen, Ergebnisse notieren																
6.4 Worthäufigkeitsstatistiken mit zeitlicher Dimension																
6.4.1. Wortliste mit zu untersuchenden Wörtern erstellen6.4.2. Textkorpora in die Software hochladen und																
zu untersuchende Wörter in der Trends- Ansicht abfragen																
6.4.3. Ergebnisse notieren WP7: AUSWERTUNG													Milestone D			
7.1 Visualisierung 7.1.1 Wortassoziationen (6.1.): Wortassoziationennatzworke der in Schritt																
Wortassoziationennetzwerke der in Schritt 6.1. ausgewählten Wörter 7.1.2. KWIC: (6.1.): Tabellen																
7.1.3. Stilometrische Auswertung (6.2.): Dendogramm, Consensus Tree 7.1.4. Lexikon-basierte Sentimentanalyse (6.3.):																
Gestapeltes Säulendiagramm																
7.1.5. Worthufigkeitsstatistiken mit zeitlicher Dimension (6.4.): Liniendiagramm (wird von der "trends-Ansicht in Voyant Tools 1.2.1																
der "trends-Ansicht in Voyant Tools 1.2.1 Social Media Kurs anmelden entnommen) 7.2 Interpretieren-wiss. Aufsatz																
WP8: VERÖFFENTLICHUNG 8.1 Website erstellen																Milestone E
8.1.1. Domainnamen sichern www.historischestimmungsanalyse.at																
8.1.2. Hosting-Anbieter wählen 8.1.3. E-Mail-Adresse mit Domainnamen erstellen																
8.1.4. Website erstellen 8.2 Ergebnisse auf Social Media posten																
8.2.1. Einträge formulieren und mit Social Media Scheduler der Veröffentlichung planen (z. B. Planable.io, Meta Business Suite)																
Planable.io, Meta Business Suite) 8.2.2. Regelmäßige Pflege der Social Media Präsenz																
8.3 Forschungsrepositorium GAMS																